

5 בפברואר 2024
1508/11111

הנדון: חכ"ל מטה יהודה - פרויקט הקמת 2 גני ילדים במושב נס הרים - סיור קבלנים
סיכום סיור באתר מיום 05.02.24

משתתפים:

רונן קליין, ישעיה שטרן
אחמד מגדוב
תומר עדן, עומר זקן

קבלנים:

ליאור המאירי
רפי זיידנפלד, מוטי בר, אליעד דניאלי
גיגי ניכאר

- חכ"ל מטה יהודה
- אבו רומי אדריכלים
- ע.יפה ניהול פרויקטים

- א.מ. המאירי
- נטו פרקטיקל
- ניקאר ושות'

מס"ד	תאור:	אחריות	לויז'
1.	כללי:		
1.1	תיאור הפרויקט – הקמת 2 גני ילדים במושב נס הרים		
1.2	סטטוס הפרויקט – מכרז קבלנים		
2.	שוטף		
2.1	<p>כללי:</p> <ul style="list-style-type: none"> ניתן תיאור הפרויקט ע"י האדריכל ומנה"פ לרבות סיור במגרש. ניתן להעביר שאלות עד ה-08.02.24 בשעה 12:00 למייל - orli@m-yehuda.org.il. הגשת הצעות עד לתאריך 15.02.24 בשעה 12:00 בתיבת המכרזים במשרדי החברה, אזור התעשייה הרטוב. 		
2.2	<p>תכולת עבודות והערות:</p> <ul style="list-style-type: none"> באחריות מועצה/חכ"ל לפנות קרוונים קיימים בשטח המגרש עד מועד העברת צו התחלת עבודה לקבלן. הובהר למשתתפים כי מכל חשבון שיאושר לקבלן הפרויקט יקוזזו 6% לטובת החכ"ל. חניות הרכבים המקבילות לכביש וחניות הנכים אינם כלולים בכתב הכמויות – הנ"ל יבוצעו כעבודות למדידה באם יידרש ע"י המזמין. הזמנת חיבורים זמניים לצורכי הבניה, חשמל, תקשורת, מים וביוב באחריות ועל חשבון הקבלן. היתר בניה נמצא בשלבים מתקדמים – בטיפול האדריכל מול המועצה כתב הכמויות שפורסם באתר, איננו המסמך הנכון, המסמך הנכון מצורף למסמכי המכרז שמתקבלים בעת הרכישה. (אין שינוי בסכומים) 	אדריכל	דחוף
2.3	<p>החלטות נדרשות:</p> <ul style="list-style-type: none"> הגדרת שטח התארגנות לקבלן – במידת האפשר מחוץ לגבולות המגרש. עדכון בהגבלת שעות עבודה במידה והן שונות מהמותר ע"פ חוק. 	חכ"ל	11.02.24

רשם: עומר זקן

